

CÍVIS HÁZ ZRT.
2009. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
Medgyessy sétány 1. Épület felújítás, korszerűsítés	45211340-4 45262700-8 45453100-8		egyszerű	2009. június 30.	2010. június 30.	nem
Medgyessy sétány 3. Épület felújítás, korszerűsítés	45211340-4 45262700-8 45453100-8		egyszerű	2009. július 30.	2010. június 30.	nem
Piac u. 45. Homlokzat és kapualj felújítása, portálok egységesítése	45211340-4 45453100-8		egyszerű	2009. szeptember 30.	2010. május 30.	nem
Simonffy u. 1. Belső udvari homlokzat felújítása	45211340-4 45453100-8		egyszerű	2009. június 30.	2010. október 30.	nem
III. Szolgáltatás- megrendelés						

Debrecen, 2009. április 1.

Nyiri László
vezérigazgató



CÍVIS HÁZ ZRT.

2009. évi módosított közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árubeszerzés						
II. Építési beruházás						
Piac u. 77. Épület átalakítása, felújítása	45211350-7		egyszerű	2009. július 15.	2011. január 31.	nem
III. Szolgáltatás-megrendelés						

Debrecen, 2009. június 5.

CÍVIS HÁZ ZRT.
 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
 Tel.: (52) 503-111, Fax: 503-111
 (8.)
 Nyír László
 vezérigazgató