

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2023. évi közbeszerzési terve					
Tárgya	Tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
Elektromos hálózat fejlesztés a D.G.Ö. területén	1	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. január	2023. IV. negyedév
Máriás-tanya bontása (47-es mellett)	1	nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. november	2024. I. negyedév

Debrecen, 2023. március 30.